1. Constitution de l'équipe projet :

| Equipe TD-IC | |
|--------------------|--------------------------------|
| LAKHILI Abdellah | abdellah.lakhili.pro@gmail.com |
| DRISSI Younes | d.younes.2@gmail.com |
| LE MARIE Valentin | valentin.lemarie@gmail.com |
| NKADI SENGA Saindy | nkadi.senga@gmail.com |
| TEITI Jacqueline | teiti.1210@gmail.com |

2. Objectif

L'objectif de ce projet est de créer un guide qui va aider à faire de l'intégration continue en utilisant Travis en complément des dépôts github.

3. Sprints du projet

♦ Sprint 0

> <u>Vision du produit :</u>

Produit: Guide d'intégration continue(Travis)

Objectif:

- Maintenir un dépôt versionné
- Automatisation des tâches (compilation, test, validation)

Périmètre :

- Travis (et github) serveur
- Développeurs

Hypothèses:

- Accès Internet?
- Utile (communauté qui utilise ce procédé)?

- Langage adapté

Faits:

- Utilisation en génie logiciel
- Amélioration de la qualité du code et du produit final
- Accessibilité au dernier exécutable du projet

> Création du backlog:

Initialisation du backlog dans trello avec quelques users stories.

♦ Sprint 1

- Remplissage du backlog sur Travis
- Recherche d'un template d'un site correspondant aux besoins du projet caractéristique d'une user-story fini.

Définition de fini:

- Tests d'acceptation sont validés.
- Ne pas avoir un conflit lors de l'ajout d'un User Story dans Github.

Lien du projet Travis :

Tableau Travis

♦ Sprint 2

Rédaction de plusieurs sous-partie du site :

- Définition du terme intégration continu
- présentation rapide de Git&Github
- correction de la mise en page du template du site

♦ Sprint 3

- Prise en compte du reste des User Story et tests d'acceptation
- Ajout de la définition de prêt
- Vélocité de l'équipe à l'issue des sprints est de 22
- Clôture du projet